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The topic of the thesis was the challenges of facade masonry. The purpose of this 
thesis was to make a facade masonry guide of the one-family house for the site fo-
reman. The guide contains important things which should be taken into account in 
a facade masonry case. Noteworthy things are included in the task plan which are 
schedule and cost calculations, procurement of materials and equipment and logis-
tics and storage of materials. In addition, guide deals with occupational safety, 
quality assurance and critical points. 
The theoretical framework of the thesis deals with stages of facade masonry, ma-
sonry materials, equipment both location of masonry and masonry with prefabri-
cated units. The sources used in thesis are from Finnish databases such as RT- and 























1 JOHDANTO ..................................................................................................... 7 
2 JULKISIVUMUURAUS .................................................................................. 8 
2.1 Julkisivumuurauksen toteutusprosessi ...................................................... 8 
2.2 Julkisivumuurauksen vaiheet .................................................................... 8 
2.3 Paikalla muuraus ..................................................................................... 10 
2.4 Elementtimuuraus ................................................................................... 12 
2.5 Telineet ................................................................................................... 12 
2.6 Muuraustarvikkeet .................................................................................. 14 
3 PIENTALON JULKISIVUMUURAUSOHJE TYÖMAAMESTARILLE ... 16 
3.1 Tehtäväsuunnitelma ................................................................................ 19 
3.1.1 Kustannus- ja aikataululaskenta .................................................. 19 
3.1.2 Aluesuunnittelu ........................................................................... 21 
3.1.3 Työturvallisuus ............................................................................ 23 
3.1.4 Laadunvarmistus ......................................................................... 25 
3.2 Kriittiset pisteet ....................................................................................... 26 
3.2.1 Tuotannolliset ongelmat .............................................................. 26 
3.2.2 Tekniset ongelmat ....................................................................... 28 
3.2.3 Hankinnan ongelmat ................................................................... 28 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................... 30 







   5 
 
KUVALUETTELO 
Kuva 1.  Telinekortti      s. 10 
Kuva 2.   Julkisivukuvat esimerkkikohteesta   s. 14 
Kuva 3.   Pohjapiirustus esimerkkikohteesta   s. 15 
Kuva 4.  Leikkauskuva esimerkkikohteesta   s. 15 















   6 
 
LIITELUETTELO 
LIITE 1. Työtelineen tarkastuspöytäkirja 
LIITE 2. Potentiaalisten ongelmien analyysi 
LIITE 3. Aikataululaskenta 1 
LIITE 4. Aikataululaskenta 2 
LIITE 5.  Kustannuslaskenta 
LIITE 6.  TR-mittauslomake 
  
   7 
 
1  JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä pientalon julkisivumuurausohje työmaames-
tarille. Työkohteena on yksikerroksinen omakotitalo, jolle tehdään kuorimuuraus. 
Ohjeessa otetaan huomioon kustannus- ja aikataululaskenta, laadunvalvonta sekä 
työturvallisuus. Ohjeessa käsitellään myös logistiikkaa ja varastointia. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii opinnäytetyöntekijä itse. Ajatus opinnäyte-
työn aiheesta tuli työskennellessä julkisivumuurauksen parissa kerrostalotyö-
maalla. Opinnäytetyön tarkoitus on selventää tehtäväsuunnitelman laadintaa julki-
sivumuurauksessa. Ohjetta voidaan soveltaa kaikenkokoisissa kohteissa.  
Työn teoriaosuudessa käsitellään julkisivumuurauksen vaiheita, paikalla muurausta 
sekä elementtimuurausta. Lisäksi teoriaosuus sisältää tietoa muuraustarvikkeista, -
telineistä sekä -kalustosta.  
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2 JULKISIVUMUURAUS 
Tiili on ollut yleinen materiaali julkisivurakentamisessa jo ennen teollistumisajan 
elementtirakentamista. Nykyään julkisivumuuraus on jälleen suosiossa ja vuonna 
2005 tiilijulkisivuja oli yli puolet kerrostalojen julkisivuista. Tiilimuurausta suosi-
taan se kestävyyden ja pitkäikäisyyden takia, muurattu julkisivu on myös huoltova-
paa. /1/  
Julkisivumuuraus toteutetaan useimmiten kuorimuurina, jolla tarkoitetaan itsensä 
kantavaa irrallista rakennetta. Kuorimuuri sidotaan rakennukseen runkoon muu-
raussiteillä. Muurauksen ja rungon välissä on eristeet, tuulensuojalevy ja tuuletus-
rako. Tuuletusraon on oltava vähintään 30 millimetriä, jotta ilma kiertää riittävästi 
kuorimuurin ja tuulensuojalevyn välissä. /6/ 
2.1 Julkisivumuurauksen toteutusprosessi 
Julkisivumuurauksessa on monia osapuolia. Toteutusprosessissa on mukana arkki-
tehti, joka valitsee tiilityypit, niiden värit ja limitykset. Arkkitehti on päättämässä 
julkisivun muodoista ja aukkojen määrästä ja niiden sijoittelusta. /6/ 
Rakennesuunnittelijan tehtävänä on määritellä julkisivun tekniset yksityiskohdat, 
joita ovat esimerkiksi aukkojen ylitykset, tuennat, liikuntasaumat ja liitännät mui-
hin rakenteisiin. /6/ 
Usein pääurakoitsija toteuttaa muuraustyön aliurakoitsijoilla. Materiaalitoimittajat 
toimittavat muurauksessa käytettävät materiaalit työmaalle ja kalustotoimittaja 
huolehtii tarvittavan kaluston toimittamisesta ja pystyttämisestä työmaalle. /6/ 
2.2 Julkisivumuurauksen vaiheet 
Julkisivumuurauksen työvaiheet alkavat valmistelevilla töillä. Valmistelevilla töillä 
huolehditaan, että työmaa-alue on valmis varsinaiselle työlle, esimerkiksi kulku- ja 
ajotiet sekä sähkö- ja vesiliitännät ovat kunnossa. Lisäksi on huomioitava henkilös-
tötilat sekä materiaalien ja työvälineiden varastointi. On tärkeää tarkistaa päivittäin 
teline- ja siirtokaluston kunto sekä materiaalien riittävyys. /1/ 
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Materiaalien kuljetuksessa on huomioitava monia asioita, kuten purkamiseen käy-
tettävä kalusto sekä varastointi tapa. On otettava huomioon, tarvitaanko työmaan 
omaa nostokalustoa vai onko autossa oma nostolaite. /1/ 
Varastoinnissa on tärkeää, että tavarat eivät estä työmaan muita töitä, lisäksi ne on 
oltava helposti siirrettävissä työpisteelle. Varastointialueen on oltava tasainen ja va-
rastoitavat tavarat aseteltava siten, etteivät ne aiheuta vaaraa, esimerkiksi kaatu-
malla. Laastisäkit tulee suojata kosteudelta. /1/ 
Seuraavana työvaiheena on mittaus, jossa sokkeli mitataan ja merkitään seinälinjo-
jen paikat. Pystytuet asennetaan seinien päihin ulkokulmiin. Pystytukiin tehdään 
merkinnät tiilijaosta sekä vedetään linjalanka. /1/ 
Laastia voidaan valmistaa joko perinteisellä tavalla betonimyllyllä tai käyttämällä 
ruuvisekoittajaa. Työn keventämiseksi ja nopeuttamiseksi on mahdollista käyttää 
erilaisia siiloja. Siiloa käyttäessä pitää ottaa huomioon, että työmaalla on nostoka-
lustoa mahdollisia täyttöjä ja siirtoja varten. /1/ 
Työvaiheisiin kuuluu myös telinetyöt. Julkisivumuurauksessa voidaan käyttää joko 
telinettä tai mastolavaa. Valinnan tekoon vaikuttavat käyttökohde, käyttöaika sekä 
pystytys- ja purkukustannukset. /1/ 
Tiilisiirtoihin vaikuttaa käytettävä telinekalusto ja työmaalla oleva nostokalusto. 
Tavallisesti vaakasiirrot suoritetaan työnnettävällä tai moottoroidulla tiilikärryllä. 
Laastin siirtoihin käytetään usein kottikärryjä. Materiaalien nostoissa voidaan käyt-
tää kurottajaa, nosturia, mastolavaa tai rakennushissiä. /1/ 
Seuraava työvaihe on itse julkisivun muuraus ja saumaus. Julkisivumuurauksessa 
voidaan käyttää kahta eri tekniikkaa, paikalla muurausta tai elementtimuurausta. /6/ 
Muuraustyössä tiili- ja laastijätettä tulee sen verran vähän, että se voidaan käyttää 
täyttöihin työmaalla tai laittaa sekajätteeseen. Puujätteelle on varattu yleensä omat 
jätelavansa työmaalla. Loput muurauksessa syntyvät jätteet voidaan käsitellä seka-
jätteenä. /6/ 
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2.3 Paikalla muuraus 
Kuorimuuraus aloitetaan tekemällä sokkelin päälle vesieristys kumibitumihuovalla. 
Tämän päälle asetellaan tiilet siten, että limitys istuu hyvin seinän päätyihin ja auk-
koihin. Kumibitumihuopakaistale on tärkeää nostaa kiinni tuulensuojalevyyn, jotta 
vesi pääsee valumaan pois kuorimuurin takaa. Huopakaistale on kiinnitettävä tii-
viisti tuulensuojalevyyn, esimerkiksi liimalla. Tämä siksi, ettei vesi pääse huopa-
kaistaleen ja tuulensuojalevyn väliin. Bitumihuopakaistale estää myös vedenkapil-
laarisen nousun betonisesta perustuksesta tiilipintaan. /2; 4; 6/ 
Ensimmäisessä tiilirivissä jätetään joka toinen tai kolmas pystysauma auki, että 
ilma pääsee kuorimuurin taakse. Samat aukot toimivat myös muurauksen taakse 
kertyneen veden poistumisreitteinä. Muurauksen aikana on tärkeää huomioida, että 
ilmaraot eivät tukkeudu laastista. Alimmassa tiilirivissä jätetään joka neljäs tai vii-
des tiili laittamatta paikalleen muuraustyön ajaksi, tämä siksi, että muurauksen 
taakse pudonnut laasti saadaan poistettua tuoreena. /1; 4/ 
Limitystä aloittaessa pitää ottaa huomioon tulevat aukkokohdat, esimerkiksi ikku-
nat ja ovet, jotta näiden ympäristö saataisiin tehtyä kokonaisin tiilin. Limityksillä 
pyritään tasaamaan muurin sisäistä jännitystä. Limitys vaikuttaa julkisivun ulkonä-
köön, mutta limitystä suunniteltaessa on otettava huomioon myös kuormituksien 
jakautuminen. /2/ 
Kuorimuurauksessa olevien aukkojen ylitys toteutetaan useimmiten valmiilla tiili-
palkeilla, joiden käytössä ei tarvita muita tukirakenteita. Tehdasvalmisteinen tiili-
palkki on valmiiksi raudoitettu ja se on nopea asentaa. Tiilipalkin hyviin puoliin 
kuuluu, ettei se erotu muuratusta seinästä. Aukon ylityksen voi tehdä myös täysin 
muuraamalla, jolloin täytyy rakentaa työnajaksi kunnollinen tuki, joka kestää kuor-
mitusta. Aukkojen ylityksiä voidaan tehdä käyttämällä harjateräksiä, joko laastista 
valmistetun valesauman sisällä tai työmaalla tehdyssä palkkitiilessä. Harjateräksiä 
käytettäessä on tärkeää, että teräkset ulottuvat aukon yli vähintään puolen tiilen ver-
ran. Ylitys on mahdollista tehdä myös teräsbetonipalkin avulla, mutta tämä on ul-
konäöllisesti huono vaihtoehto. On olemassa teräsbetonipalkkeja, jotka voidaan 
päällystää tiilillä, esimerkiksi leukapalkki. /4/ 
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Karmin liittyminen kuorimuuraukseen esimerkiksi betonirunkoisessa rakenteessa 
täytyy tehdä niin, että liittymiskohdasta tulee mahdollisimman tiivis. Kuorimuu-
rauksessa karmi kiinnitetään esimerkiksi lankkuihin jotka ovat tukevasti kiinni run-
gossa ja muurauksessa. Puurunkoisessa rakennuksessa karmi on helppo kiinnittää 
suoraan runkoon ilman, että syntyy kylmäsiltaa. Kuorimuurauksen ilmaraon ver-
hoilu voidaan tehdä usealla eri tavalla riippuen liitoskohdasta. Siinä voidaan käyttää 
esimerkiksi verhoilulautaa tai tiivistemassaa. /4/ 
Liikuntasaumoilla estetään muurauksen hallitsematon halkeilu. Halkeilu johtuu 
lämpötilan, kosteuden ja kuormituksen vaihtelusta sekä perustusten liikkumisesta. 
Halkeilu voi olla tiilien mukaista porrasmaista halkeilua tai pystysuoraa halkeilua, 
jolloin myös tiilet ovat haljenneet. Halkeilua voidaan välttää raudoituksilla ja lii-
kuntasaumoilla. Liikuntasauma tehdään kohtaan missä se ei haittaa ulkonäköä. Lii-
kuntasaumaa tehdessä saumaan laitetaan saumanauha, joka peitetään myöhemmin 
elastisella saumausmassalla. /4/ 
Kulmatuilla ja linjalangalla varmistetaan muurauksen suoruus pysty- ja vaakata-
sossa. Kulmatuki kiinnitetään joko perustukseen tai lyömällä maaperään. Kulmatu-
kien tukeminen vinositeillä on tärkeää, jotta ne pysyvät suorassa koko muurauksen 
ajan. Kulmatukeen merkitään saumajako linjalankaa varten. Linjalankaa nostetaan 
muurauksen edetessä aina tiilen yläpinnan mukaan. Sääolosuhteet saattavat vaikut-
taa kulmatukien suoruuteen, minkä takia ne on tarkistettava päivittäin. Linjalanka 
kiinnitetään kulmatukiin helposti avattavilla solmuilla, jotta siirtäminen on nopeaa 
ja helppoa. Lanka voidaan tarvittaessa tukea myös keskeltä. /2/ 
Saumauksella tarkoitetaan muurausaumojen tiivistämistä ja tasoittamista haluttuun 
muotoon. Saumaus tehdään saumausraudan ja muurauskauhan avulla. Saumauk-
sessa ylipursunut laasti poistetaan ja laasti tiivistetään tiilipinnalle estämään veden-
pääsy rakenteen sisälle. Saumoilla on suuri vaikutus julkisivun ulkonäköön. Sauma-
muotoja on monenlaisia, kaikki muodot eivät sovellu ulkoseinään. Sauman saa pai-
naa korkeintaan kolmen millimetrin syvyyteen. Saumaus tehdään muutaman mi-
nuutti muurauksen jälkeen, kun laasti on vielä kosteaa, tätä kutsutaan välittömäksi 
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saumaukseksi. Jälkisaumausta suositellaan vain sisätiloihin, koska siinä saumaus 
jätetään vajaaksi tai kaavitaan pois, tämä heikentää rakennetta. /2/ 
2.4 Elementtimuuraus 
Elementtimuurauksella tarkoitetaan tehtaassa valmistettujen tiilielementtien käyt-
tämistä julkisivussa. Tiilielementit valmistetaan vaakatasossa latomalla tiilet raste-
rin päälle. Rasteri on listoista valmistettu ruudukko, joka määrittelee tiilielementin 
saumat ja limityksen sekä pitää tiilet paikoillaan valun ajan. Tiilet ladotaan julkisi-
vupuoli alaspäin muovikalvon päälle, jonka tehtävänä on suojata tiiliä likaantumi-
selta. Elementteihin laitetaan raudoitukset ylimpään ja alimpaan vaakasaumaan 
sekä reunimmaisiin pystysaumoihin. Reunimmaiset raudat toimivat myös nostorau-
toina. Saumat valetaan sementtilaastilla. Saumauksen kuivuttua elementit voidaan 
nostaa pystyasentoon varastointia ja asennusta varten. /7/ 
Elementtimuurauksena pidetään myös tiiliverhoiltujen kuorielementtien käyttä-
mistä. Kuorielementit ovat yleensä 40–90 millimetriä paksuja ja pinta-alaltaan kor-
keintaan 20 neliömetriä. Kuorielementit kiinnitetään rakennuksen runkoon ruostu-
mattomilla ja kosteus- ja lämpöliikettäkestävillä kiinnikkeillä. Elementtien väliset 
saumaukset voidaan tehdä saumanauhoilla tai elastisilla saumausaineilla. Tiiliele-
menttien saumauksella vältetään veden pääsy rakenteisiin ja se yhdistää elementit 
toisiinsa. Saumauksella on vaatimuksena, että se kestää julkisivun liikkumisen, sää-
olosuhteet sekä auringon säteilyn. Saumojen on oltava myös tarpeeksi pitkäikäisiä 
ja täyttää ulkonäölliset vaatimukset. /8; 10/  
2.5 Telineet 
Työmaalle on järjestettävä määräysten mukaiset telineet mahdollistamaan turvalli-
sen työskentelyn ja liikkumisen työkohteeseen. Muuraustöissä käytettävistä teli-
neistä on tehtävä telinesuunnitelma, joka sisältää tiedot telineiden sijainnista, tuke-
misesta ja kiinnittämisestä rakenteisiin. Lisäksi suunnitelmassa on mainittava teli-
neiden käyttöohjeet ja mahdolliset hissit ja kulkuportaat sekä katokset ja suojakai-
teet. Telineille pitää tehdä käyttöönottotarkastus täyttämällä Työtelineen tarkastus-
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pöytäkirja, lomake löytyy liitteestä 1. Telineen käyttötarkoitus määrittelee telinei-
den leveyden, mikäli telinettä käytetään pelkkään työskentelyyn, on leveyden ol-
tava 0,6 metriä. Jos telinettä käytetään työskentelyn lisäksi varastointiin, on telinei-
den oltava 1,2 metriä leveät. Telineiden leveydeksi vaaditaan 1,8 metriä mikäli te-
lineillä kärrätään materiaaleja edellä mainittujen käyttötarkoitusten lisäksi. Työtur-
vallisuus määräykset vaativat telineiden kaidekorkeudeksi 1,1 metriä, jos työsken-
tely tapahtuu yli kahden metrin korkeudella. Jos telineen ja seinän väliin jää yli 25 
senttimerin rako, on myös seinän puolella oltava kaide. Telineissä on oltava niin 
sanotut jalkalistat, jotka estävät tavaroiden putoamisen tasolta, telineessä on oltava 
kaide myös puolen metrin korkeudella työtasosta. Telineisiin täytyy kiinnittää tar-
kastuksen jälkeen telinekortti, jossa on määritelty sallitut kuormitukset telineelle. 
Telinekortti on päivitettävä aina, kun tulee telinemuutoksia. /9; 12; 14/ 
 
 
Kuva 1. Telinekortti. /13/ 
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Työmaatelineitä on moneen käyttöön, muuraustelineet kuitenkin eroavat muista 
julkisivutelineistä niiden suuren kuormankantokyvyn takia. Muuraustelineet eroa-
vat myös telineen seinän puolelle asennettavien syvennyslevikkeiden takia. Levik-
keiden avulla saadaan telineen ja seinän väli pienemmäksi esimerkiksi eristyksen 
asentamisen ajaksi, tällöin rako ei ylitä 25 senttimetriä seinän ollessa ohuempi. Eris-
tysvaiheen jälkeen levikepalat poistetaan, jotta kuorimuuri päästään tekemään. /13/ 
2.6 Muuraustarvikkeet 
Tiilet ovat suorakulmaisia rakennuskappaleita, joista käytetään myös nimeä muu-
rauskivi. Tiilet ovat usein pienikokoisia ja helposti käsiteltäviä. Tiiliä valmistetaan 
monista eri raaka-aineista eri menetelmillä. Yleisimpiä julkisivumuurauksessa käy-
tettyjä tiiliä ovat poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet. Tiiliä on saatavana myös tulen-
kestävinä, haponkestävinä, betonisina ja luonnonkivinä. /2/ 
Laasti valmistetaan sideaineista, runkoaineista ja vedestä. Laastia käytetään sau-
mauksessa muuratessa. Laastin tehtävänä on pitää tiilet yhdessä ja lujittaa raken-
netta. /2/ 
Kuorimuuria muuratessa muuraus sidotaan seinärakenteisiin muuraussiteillä. Muu-
raussiteiden pitää olla korroosiosuojattuja ja niiden pitää kestää kuormia. Yleensä 
ne ovat ruostumatonta terästä tai messinkiä ja niiden täytyy olla vähintään 4 milli-
metrin paksuisia. Muuraussiteitä pitää olla vähintään 4 kappaletta neliömetrillä, 
ellei toisin suunnitelmissa mainita. Muuraussiteitä asentaessa täytyy ottaa huomi-
oon tuulen paine ja muurauksen taakse syntyvä imu. /4; 5/ 
Kuorimuurauksessa käytetään myös raudoitteita estämään rakenteen taipumista ja 
murtumista. /5/ 
Muurarin työvälineisiin kuuluu erilaiset muurauskauhat. Muurauskauhoja on 
omansa laastin levittämiseen ja viimeistelytöihin. Tärkeimpiin työkaluihin kuuluu 
myös muurarinvasara, jolla tiilet saadaan oikean kokoisiksi ja muotoisiksi. Harjat 
ja pensselit on tarkoitettu saumauksen jälkeiseen puhdistukseen ja huolitteluun. 
Linjalanka ja vesivaaka ovat muurarin tärkeimpiä välineitä, jotta linjat pysyvät suo-
rassa. Merkkausnarulla saadaan merkittyä linjat eri pintoihin. /4/ 
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Muuratessa tarvitaan myös saumaustyökaluja, joita ovat saumausraudat. Pysty- ja 
vaakasaumoille on omat saumausraudat. Pystysaumalle on lyhyt ja vaakasaumalle 
pitkä rauta. Saumausraudat ovat yleensä nailonilla pinnoitettua terästä. Saumaus-
rautoja on eriprofiilisille saumoille. On mahdollista tehdä myös jälkisaumaus, jol-
loin työvälineenä käytetään saumauspeltiä. /4/ 
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3 PIENTALON JULKISIVUMUURAUSOHJE TYÖMAAMES-
TARILLE 
Julkisivumuurauksen suoritusohje on suunnattu työmaamestarille, ohjeessa käsitel-
lään pientalon kuorimuurauksen aikataulua sekä kustannusta. Suoritusohjeessa käy-
tetään esimerkkitapauksena Piirtotalon yksikerroksista tiilivuorattua pientaloa. Esi-
merkin talo on oleellinen ainoastaan julkisivujen mittoja tarkasteltaessa. Kuvista 
poiketen seinät muurataan kokonaan lukuun ottamatta päätykolmioita. Julkisi-
vumuurausohjeen laskennallisessa osassa otetaan huomioon muurattava pinta-ala, 
nurkkien määrä sekä aukkojen koot ja niiden määrä. Tapauksessa talon ajatellaan 
sijaitsevan pientaloalueella Vantaalla ja talon ympärillä olevan riittävästi varas-
tointi- ja työskentelytilaa. Julkisivumuurauksen suoritusohjetta voidaan soveltaa 
myös suuremmissa kohteissa. 
Esimerkkitalo on noin 140 neliömetriä asuinpinta-alaltaan ja siinä on muurattavaa 
seinäpinta-alaa 163,93 neliömetriä. Kokonaispinta-alasta on vähennetty aukkojen 









Kuva 2. Julkisivukuvat esimerkkikohteesta. /17/ 
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Kuva 4. Leikkauskuva esimerkkikohteesta. /17/ 
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3.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma on toteutusmalli, jolla seurataan työvaiheita pidemmältä ajalta. 
Hyvin tehty tehtäväsuunnitelma helpottaa hahmottamaan työkokonaisuuden ja te-
kemään viikkosuunnitelmia. Tehtäväsuunnitelman tavoitteena on saavuttaa ajalliset 
ja taloudelliset tavoitteet sekä ylläpitää laatua. Tehtäväsuunnitelma sisältää tarken-
nuksia työsisällöstä ja siinä määritellään budjetti ja aikataulu. Tehtäväsuunnitel-
massa käsitellään myös potentiaalisia ongelmia ja niiden ennaltaehkäisyä. Lisäksi 
siinä määritellään koneiden ja laitteiden tarve, materiaalien kuljetus ja varastointi 
sekä jätteiden lajittelu ja poisvienti. Tehtäväsuunnitelmassa määritellään työtavat ja 
-menetelmät sekä työturvallisuusasiat. /11/ 
3.1.1 Kustannus- ja aikataululaskenta 
Kustannus- ja aikataululaskentaa tehdessä on varmistettava, että pysytään tavoitear-
vion rajoissa.  Tavoitearvioon on kerätty kustannusarvio vanhojen laskenta-arvojen 
ja työmenetelmien perusteella. Ennen työn aloittamista kustannusarvio on tarken-
nettava ja varmistettava, että hinnat ovat totuuden mukaiset. Töiden hinnat saadaan 
aliurakoitsijoilta niiden varmistuttua. Materiaalien ja niiden kuljetuksen kustannuk-
set tarkistetaan materiaalitoimittajalta. Mikäli kustannustavoite on arvioitu liian 
pieneksi jo töiden ollessa käynnissä, täytyy miettiä tapaa, jolla kustannuksissa voi-
daan säästää, jottei kokonaiskustannukset kasvaisi. /11/ 
Esimerkkitalon muurauksen kustannuslaskentaan on käytetty Piirtotalon piirtämien 
kuvien mittoja ja määriä. Materiaalien hintoja laskiessa on yksikköhinnat selvitetty 
Wienerbergeriltä ja näiden mukaan on saatu laskettua kokonaismäärät ja -hinnat. 
Kuljetuksen kustannukset määräytyivät kuorman painon ja kuljetusmatkan pituu-
den mukaan. Kuljetuksen ajateltiin tapahtuvan Lappilasta Vantaalle. Työmaateli-
neiden hinnat on saatu Ramirentiltä, teline on terästelinepaketti omakotityömaalle. 
Työmaalla ajatellaan olevan koko ajan kaksi työntekijää, työntekijöiden palkoissa 
on huomioitu sosiaalikulut. 
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Muurauksessa syntyvää tiili- ja laastijätettä muodostuu sen verran vähän, että se 
voidaan lajitella sekajätteenä tai käyttää täytemaana. Työssä syntyvät muutkin jät-
teet ovat sekajätettä, näin ollen tarvitaan vain yksi jätelava. Esimerkkitapauksessa 
jätelavan hinnat on saatu Vaihtolavacom Oy:ltä. Tiilistä ja laastista on laskettu ma-
teriaalihukan paino Ratusta saadun hukkaprosentin mukaan, jätepainoon on las-
kettu lisäksi tiilikuormassa tulevien puualustojen paino. Hukkaprosenttina on käy-
tetty Ratussa mainittua maksimi hukkaa, jotta materiaalit riittävät varmasti. /1/ 
Aikataululaskennassa on määritelty tuotantonopeus, työmaakohteen välitavoitteet 
sekä aloitusajankohta ja eri työvaiheiden kesto. Aikataululaskennan tavoitteena on 
varmistaa ajallisten tavoitteiden saavuttaminen. Aikataulusuunnittelussa täytyy ot-
taa huomioon erityövaiheiden määrä. Opinnäytetyön esimerkkitapauksessa eri työ-
vaiheita ovat muun muassa telineiden pystytys ja purku, välineiden ja materiaalin 
siirto ja varastointi, itse muuraus sekä siivous. Aikataululaskentaa tehdessä on otet-
tava huomioon työryhmän koko ja työvaiheiden sujuva limittäminen. Tällä pyritään 
estämään työn hetkellinen pysähtyminen. Mikäli aikataulu on arvioitu liian tiu-
kaksi, voidaan aikataulussa pysymiseen vaikuttaa eri tekijöillä, esimerkiksi muut-
tamalla työryhmän kokoa, työmenetelmää tai -järjestystä. /11/ 
Esimerkkikohteen aikataululaskenta (LIITE 3.) on tehty Ratun työmenekkien ja esi-
merkkitapauksen pinta-alojen mukaan. Oletuksena on, että työryhmän koko jokai-
sessa työvaiheessa on kaksi työntekijää. Työ on jaettu työkohteisiin, joiden menekit 
on saatu Ratusta työntekijätunteina neliömetriä kohden. Kokonaistyömenekki saa-
daan ottamalla huomioon suoritemääräkerroin, mikä on 1,1 alle 200 neliömetrin 
muurauspinta-alassa. Työntekijän työsaavutus työvuoron aikana (m²/tv) saadaan ja-
kamalla työvuoron sisältämät kahdeksan tuntia kokonaistyömenekillä (tth/m²). 
Työryhmän ollessa kaksi työntekijää on työsaavutus kaksi kertaa suurempi kuin 
yhden työntekijän työsaavutus. Kokonaisneliömäärä jaetaan työryhmän työsaavu-
tuksella, näin saadaan työn kesto työvuoroina.  
Toisessa aikataululaskenta vaiheessa (LIITE 4.) työvaiheet jaetaan suurempiin ko-
konaisuuksiin, jotka ovat telinetyöt, muuraustyöt ja aputyöt. Tällä tavoin voidaan 
ryhmitellä työvaiheet ja käyttää niitä apuna työvaiheiden limityksiä suunniteltaessa. 
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Esimerkkitapauksessa ei ole limittäisiä töitä vaan kaksi työntekijää tekee kaikki 
työvaiheet. Isommissa kohteissa joissa on meneillään useampi työvaihe samaan ai-
kaa, voidaan työvaiheita limittämällä lyhentää kokonaiskestoa. 
3.1.2 Aluesuunnittelu 
Aluesuunnittelu on osa tuotannonsuunnittelua, se koostuu yleis- ja rakentamisvai-
heen suunnittelusta, aluesuunnitelman laadinnasta sekä työmaa-alueen käytön 
suunnittelusta. Aluesuunnittelun tarkoitus on tehdä työmaan eri vaiheista sujuvam-
pia. Aluesuunnittelu tehdään toteutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa, kun 
tiedetään toteutustapa ja työmenetelmät. Aluesuunnitteluvaiheessa otetaan huomi-
oon työmaa-alueen käyttö koko rakentamisen aikana. Tuotannonsuunnitteluvai-
heessa työmaa-alueen käyttö suunnitellaan ja siitä tehdään aluesuunnitelma. Alue-
suunnitelma on pääurakoitsijan tekemä suunnitelma, jossa näkyy logistiikkajärjes-
telyt, varastointi sekä työ- ja turvallisuusjärjestelyt. Aluesuunnitelmaan on päivitet-
tävä mahdolliset muutokset. /15/ 
Työmaan alkaessa täytyy työmaa-alue olla rajattuna aidoilla, mikäli työmaa sijait-
see kaupunki- tai taajama-alueella. Sisääntuloportin yhteyteen on kiinnitettävä työ-
maataulu. Työn alkaessa määritellään myös työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
määrä ja niiden tarvitsemat työmaatilat. Suunnitellaan työmaatilojen sijainnit sekä 
kulkureitit niiltä työpisteille. Kulkureitit yritetään sijoittaa niin, että jalankulku ei 
risteäisi teiden ja nostoreittien kanssa ja olisi muutenkin mahdollisimman turvalli-
nen kulkea. Työmaatilat on asetettava tukevalle maaperällä ja niihin on kytkettävä 
työnaikaiset vesi-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneliittymät. /15/ 
Työmaan teitä suunniteltaessa on otettava huomioon niiden sijainti, kantavuus sekä 
riittävä leveys. Pyritään välttämään teiden sijoittamista alueelle, mihin on tulossa 
kaivantoja. Työmaaportin on oltava suljettava ja lukollinen sekä portin läheisyyteen 
on kiinnitettävä opastetaulu työmaaliikenteelle, lisäksi teiden paino- ja korkeusra-
joitukset on ilmoitettava liikennemerkeillä. Työmaalle on järjestettävä läpikulku tai 
kääntöpaikka raskaille ajoneuvoille. /15/ 
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Työmaan jätehuolto järjestetään siten, että jokaiselle jätelajille on oma lavansa. La-
vat sijoitetaan siten, että niille on helppo pääsy ja ettei jätteitä tarvitse kuljettaa val-
miiden työalueiden läpi. Jätepisteet ilmoitetaan opastetauluilla. /15/ 
Aluesuunnitelmassa on kerrottu työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt. Suunnitelmassa 
täytyy huomioida nostureiden sijainti, nostokyky sekä nostoulottuvuus. Nosturei-
den sijaintia suunniteltaessa on otettava huomioon maapohjan riittävä kantavuus ja 
mahdollinen vahvistustarve. Ohjeen esimerkkitapauksessa tiilet siirretään varasto-
alueelta työpisteelle käsin siirroin. /15/ 
Työmaa-alueelle suunnitellaan lastaus- ja purkualue, joka on varastointialueen lä-
hellä. Lastaus- ja purkualueella pitää olla riittävästi tilaa purkamisessa tarvittaville 
nosto- ja siirtolaitteille. Alueelta on oltava myös hyvät kulkureitit työmaan sisäisiä 
siirtoja varten. Varastointia varten on oltava oma alue, missä rakennustarvikkeet ja 
materiaalit saadaan suojaan. Varastointialueen pohjan kantavuus on varmistettava 
aluesuunnitelmaa tehdessä, lisäksi on huomioitava varastointialueen aitaus. Palavat 
aineet on sijoitettava eristettyyn varastoon ja räjähdysherkkien aineiden on oltava 
lisäksi lukitussa tilassa. /15/ 
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Kuva 5. Aluesuunnitelma esimerkkikohteesta. /20/ 
Esimerkkikohteen aluesuunnitelma on tehty Vantaan kaupungin nettisivuilta löyty-
nyttä asemakaavaa hyödyntäen. Kyseessä oleva tontti on pinta-alaltaan 693 ne-
liömetriä. Aluesuunnitelmaan on sijoitettu työmaalle oleelliset tilat, kuten sosiaali-
tilat, varastointialue, työskentelyalue sekä kohteen talo ja tätä ympäröivät telineet. 
Työskentelyalueella sijaitsee myös työmaan vesipiste muun muassa laastinvalmis-
tusta varten. Ensiapupiste sijaitsee sosiaalitilan yhteydessä ja se on merkitty en-
siapumerkillä aluesuunnitelmaan. Jätelava on sijoitettu keskeiselle paikalle jättei-
den kuljetuksen helpottamiseksi. Jätelava sijaitsee myös helposti noudettavassa pai-
kassa. Tonttia kiertää työmaa-aita, sillä työmaa sijaitsee taajama-alueella. 
3.1.3 Työturvallisuus 
Muuraustöissä on paljon erilaisia turvallisuusriskejä. Muuraustöiden riskit voidaan 
jakaa fysikaalisiin, kemiallisiin, terveydellisiin, mekaanisiin, biologisiin ja organi-
satorisiin. /3/ 
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Fysikaalisia riskejä muurauksessa on esimerkiksi tiilien leikkaamisesta syntyvä 
melu. Mekaanisina riskeinä on putoaminen, silmiä vahingoittavat materiaalit sekä 
putoavat esineet. Kemiallinen riski on pöly ja laastin aiheuttama ihoärsytys. Ter-
veydellisiä riskejä ovat epäergonomiset työskentelyasennot. Biologisia riskejä on 
homesienten itiöt tai bakteerit joita saattaa ilmetä julkisivukorjauksissa. /3; 6/ 
Tapaturmien välttämiseksi on ensin tehtävä riskien arviointi, missä tunnistetaan 
työssä aiheutuvia vaaratilanteita. Riskien tunnistamisen jälkeen pyritään minimoi-
maan riskit ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Riskien seuranta ja vahingoista op-
piminen on tärkeää työturvallisuuden parantamisen kannalta. /3/ 
Työntekijöiden henkilökohtaisiin suojavarusteisiin kuuluu kypärä, suojalasit, huo-
mioväriset työvaatteet sekä turvakengät. Laastia valmistaessa tulee käyttää myös 
hengityssuojaimia. Mikäli työskentely tapahtuu alueella missä ei ole mahdollista 
asentaa turvakaidetta, on työntekijän käytettävä turvavaljaita. Tapaturmien välttä-
miseksi on kiinnitettävä huomiota myös työskentelyasentoon. /18/ 
Työmaalla täytyy olla ensiapupätevyyden omaava henkilö sekä ensiapukaappi. En-
siapukaappi on oltava merkittynä työmaan aluesuunnitelmaan. Työskentelyalue on 
pidettävä puhtaana jätteistä ja työkaluista sekä kulkureitit vapaina kululle. Talvisin 
on huolehdittava jään ja lumen poistamisesta.  Mikäli työmaalla on raskastakalustoa 
kuten kuorma-autoja ja nostureita, on maaperän kantavuus varmistettava hyvissä 
ajoin.  /18/  
Työmaalla tehdään viikoittain TR-mittaus työnjohtajan ja työsuojeluvaltuutetun 
toimesta. TR-mittauksella saadaan yleiskuva työmaan siisteydestä ja turvallisuu-
desta. TR-mittauslomake on jaettu lohkoihin turvallisuuteen vaikuttavien asioiden 
mukaan, joita ovat esimerkiksi työskentely, koneet ja välineet sekä järjestys ja jäte-
huolto. Lisäksi TR-lomakkeessa on huomioitu telineet, kulkusillat ja tikkaat sekä 
valaistus ja sähkö.  Mittausta tehtäessä työmaa kierretään alueittain ja jokaisesta 
merkitään tukkimiehen kirjanpidolla niin sanotut oikeat ja väärät havainnot. Oikea-
merkintä laitetaan, jos alue tai työntekijä täyttää turvallisuusmääräykset. Kierrok-
sen jälkeen oikeat ja väärät lasketaan, jotta saadaan TR-taso prosentteina. /19/ 
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3.1.4 Laadunvarmistus 
Muuraustyössä laadunvarmistus kohdistetaan koko työvaiheeseen, mikä sisältää 
kaikki siihen sisältyvät työt, esimerkiksi itse muuraus, saumaus, aukkojen tekemi-
nen, tartunnan sidonnat sekä jätteet ja siivous. /6/ 
Laadunvarmistuksen tavoitteena on, että työ vastaa piirustuksien, ohjeiden, työseli-
tyksen ja yleisien standardien mukaisia vaatimuksia. Laadunvarmistusta varten teh-
dään laatusuunnitelma, joka sisältää työtä edeltävät sekä työn aikaiset ja jälkeiset 
laadunvarmistustoimenpiteet. /6/ 
Ennen muurauksen aloittamista pidetään suunnitelmakatselmus, jossa käydään 
suunnitelmat läpi yhdessä suunnittelijoiden, rakennuttajan, pääurakoitsijan ja muu-
raustyöntoteuttajan kanssa. Katselmuksen tarkoituksena on, että tiedot siirtyvät 
suunnittelijoilta työn tekijöille. Suunnitelmakatselmuksessa arvioidaan suunnitel-
mien toteuttamiskelpoisuus ja virheettömyys. Toleranssit on myös oltava mietit-
tynä. Korjauksia pystytään tekemään 2-3 mm/sauma. /1; 6/ 
Laadunvarmistamiseksi on tärkeää, että työntekijät on perehdytetty hyvin työtehtä-
vään ja he tietävät mitä pitää tehdä. Ennen työnaloittamista on tutustuttava myös 
käytettäviin materiaaleihin. Usein tehdään mallityö nähtäväksi, joka hyväksytään 
ennen varsinaista muuraustyötä, näin varmistutaan, että työn laatu on haluttua. 
Työn laatua seurataan myös työn edetessä verraten muun muassa hyväksyttyyn 
malliin. Poikkeavuudet ja laatua heikentävät tekijät kirjataan ylös työmaapäiväkir-
jaan. Laatua seurannassa ulkonäöllisten vaatimusten lisäksi kiinnitetään huomiota 
saumojen tiiviyteen ja tuuletusraon puhtaanapitoon. Ennen työn aloittamista tarkas-
tetaan telineet ja kuorimuorin taakse jäävän seinän eristeet ja tuulensuojalevyt. /1; 
18/ 
Työn aikana tapahtuvaan laadunvarmistukseen sisältyy telineiden ja koneiden sekä 
laitteiden kunto. Lisäksi varmistetaan, että työntekijöillä on käytössään asianmu-
kaiset henkilökohtaiset suojavarusteet. Työn aikana seurataan muurauksen pysty- 
ja vaakasuoruutta sekä tasaisuutta ja limitystä. Muuratessa varmistetaan, että ilma 
ja kosteus pääsevät poistumaan rakenteista. Liikuntasaumojen tulee myös olla 
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suunnitelmien mukaiset. Muuratessa on tärkeää, että tiiliä otetaan eri letkoista, jotta 
värieroja saataisiin häivytettyä. Työn lopussa suoritetaan muurauksen asianmukai-
nen puhdistus. /1/ 
Muuraustyön jälkeen tehdään lopputarkastus, jossa katsotaan, että muuraustyö täyt-
tää sopimuksessa laaditut laatuvaatimukset. Muuratun rakenteen tärkein arviointi-
kriteeri on ulkonäkö. Mikäli muuratussa rakenteessa on vahingoittuneita tai likaan-
tuneita kohtia, ne on korjattava ja puhdistettava. /1/ 
3.2 Kriittiset pisteet 
Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä on otettava huomioon rakentamisen eri vaiheissa 
mahdollisesti esiintyviä ongelmia. Kun ollaan tietoisia mahdollisista ongelmista ja 
riskeistä, voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään niitä. Tehtäväsuunnitelmaan sisältyy 
potentiaalisten ongelmien analyysin tekeminen. Potentiaalisten ongelmien analyy-
sissä määritellään työtehtävän toteutusta haittaavat tekijät. Analyysia tehdessä voi-
daan miettiä samanlaisissa työkohteissa aiemmin esiintyneitä ongelmia. Lisäksi 
pohditaan ongelmien todennäköisyyttä ja seurauksia sekä miten seuraukset mini-
moitaisiin. Potentiaaliset ongelmat voidaan jakaa kolmeen ryhmään, joita ovat tuo-
tannolliset, tekniset ja hankinnalliset ongelmat. /11/ 
3.2.1 Tuotannolliset ongelmat 
Tuotannolliset ongelmat ovat yhteyksissä aikatauluihin, sääolosuhteisiin, taloudel-
liseen tulokseen, tuotannon ohjaukseen sekä sopimuksiin. Tuotannolliset ongelmat 
liittyvät välillisesti työmaan valmistumiseen suunnitelmien mukaan. /11/ 
Tuotannon ongelmana voi olla vioittunut materiaali kuten rikkoutuneet tai laadulli-
sesti vialliset tiilet, mikä johtaa uusien tiilien tilaamiseen, jolloin aikaa kuluu ja hä-
vikki on suuri. Ongelmalta voidaan välttyä, varastoimalla ja käsittelemällä tiiliä oi-
kein. Mikäli materiaalit ovat vioittuneet kuljetuksessa tai tehtaalla, siirtyy korvaus-
vastuu materiaalin toimittajalle. Työntekijöiden puute saattaa aiheuttaa sen, että 
muut työvaiheet tai työmaan valmistumisen viivästyy. Tämä voidaan estää hyvällä 
työnsuunnitelulla ja ennakoimisella. Tuotannollisena ongelmana voi olla myös vir-
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heellinen rakentaminen, jolloin joudutaan purkamaan ja tekemään työvaihe uudes-
taan. Virheellinen rakentaminen estetään ennakoinnilla, suunnitelmien seurannalla, 
hyvällä työnvalvonnalla ja perehdyttämisellä.  
Huonot sääolosuhteet hidastavat työtä ja aikataulua sekä työn laatu saattaa kärsiä. 
Ennaltaehkäisynä toimii sääsuojaus ja materiaalivalmistajan ohjeiden noudattami-
nen. Talviolosuhteet hankaloittavat muuraustöitä. Pakkasella on vaikutusta laastin 
kovettumiseen ja on vaarana, että se jäätyy. Laastin vaurioituminen estetään läm-
mittämällä vesi ja tiilet sekä käyttämällä tarvittavia lisäaineita. Rakenne saa jäätyä 
aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua muurauksesta. /6/ 
Talvimuurausta voidaan tehdä ilman lämmitettyä suojaa -15 °C:een asti. Kuitenkin 
0 °C:n alittavassa lämpötilassa muuratessa on noudatettava RakMK:n eli Rakenta-
mismääräyskokoelman Ohjeet 2007 B8 – julkaisun sisältäviä ohjeita ja rajoituksia. 
/2/ 
Sääolosuhteiden aiheuttamien riskien takia talvimuurauksessa on oltava siihen kou-
lutettu henkilö johtamassa ja valvomassa työtä. Muurauksessa käytettävät materi-
aalit on säilytettävä vähintään puolilämpimässä suojassa. Muuratessa on huomioi-
tava, että liiallinen vesi ehtii haihtua ennen jäätymistä tai veden määrä on vähäinen. 
Tällä pystytään estämään laastin hajoaminen veden tilavuuden kasvaessa. /2/ 
Talvimuurauksessa on tärkeää käyttää siihen sopivia tiiliä. Parhaiten kylmissä 
oloissa muuraamiseen sopii huokoiset tiilet, joilla on hyvä vedenimukyky. Tiilien 
on oltava kuivia ja ne eivät saa olla lumisia tai jäisiä. /2/ 
Talvimuuraus on lähes samanlaista kuin muuraaminen kesäolosuhteissa. Talvella 
täytyy huolehtia laastin lämpötilasta esimerkiksi säteilylämmittimillä. Saumauk-
sessa on käytettävä välinettä joka jättää karhean pinnan. /2/ 
Muurauksen jälkeen julkisivun suojaaminen sääolosuhteilta on tärkeää. Julkisivun 
kastuminen ja liian nopea jäätyminen on estettävä. Työn keskeytyessäkin muurat-
tava rakenne on suojattava. /2/ 
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3.2.2 Tekniset ongelmat 
Teknillisiin ongelmiin sisältyy työsuoritukset tai rakenneosat, jotka vaativat todella 
tarkkaa teknillistä osaamista ja ammattitaitoa. Teknilliset ongelmat voivat vaikuttaa 
työn tuotteen laatua heikentävästi. Teknisiltä ongelmilta voidaan välttyä, jos ne on 
selvitetty työsuunnitelmissa ja -selostuksissa. Lisäksi ammattitaidolla ja aiemmalla 
kokemuksella on suuri merkitys ennaltaehkäistäessä teknisiä ongelmia. /11/ 
Tämän opinnäytetyön esimerkkitaloa muuratessa teknisiä ongelmia voivat olla tuu-
lensuojalevyjen ja eristeiden vaurioituminen, jotka hidastavat muurauksen aloitta-
mista. Ongelmia voi ilmetä myös myöhemmin takuukorjauksien kanssa, jos epäil-
lään eristeiden tai tuulensuojalevyn olleen vaurioitunut ennen muurausta. Kyseinen 
ongelma voidaan torjua tarkastuksilla ja valokuvaamisella ennen muurausta. Toi-
nen ongelma voi olla puutteellinen tuuletusrako tuulensuojalevyn ja kuorimuurin 
välissä. Ongelma voidaan ennaltaehkäistä putsaamalla rakoon pudonnut laasti heti 
muurausvaiheessa sekä asentamalla tarpeeksi pitkät muuraussiteet, jotta tuuletus-
rako jää tarpeeksi suureksi. Ikkunoiden kohdalla tuuletusrako tulee myös huomi-
oida ikkunadetaljeja suunnitellessa. Ikkunan päälle asennetaan tiilipalkki, joten pal-
kin päälle muurattavien tiilien joka kolmas pystysauma jätetään muuraamatta, jotta 
ilma pääsee kulkemaan kuorimuurin taakse. Saumojen linjat voivat myös olla on-
gelma, jos ne eivät ole suorassa. Epäsuorat linjat joudutaan korjaamaan purkamalla 
muurausta ja muuraamalla seinä uudestaan. Ongelma voidaan ennaltaehkäistä huo-
maamalla mahdolliset virheet ajoissa ja mittaamalla linjat tarkasti. Muuratun pin-
nan likaantuminen on myös yksi ongelma, jolloin likaantunut materiaali on uusit-
tava. Pinnan likaantuminen estetään suojaamalla pinta. 
3.2.3 Hankinnan ongelmat 
Hankinnan ongelmiin sisältyvät lähtötietojen oikeellisuuden varmistus, tuotesuun-
nitelmat, tulevien materiaalitoimitusten oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden var-
mistus. Hankinnalliset ongelmat ovat yhteydessä tuotannollisiin ongelmiin.  Han-
kinnallisia ongelmia esiintyy paljon ja niiden aiheuttavat seuraukset ovat haitallisia. 
/11/ 
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Hankinnan ongelmia voi olla materiaalin tai työntekijän puuttuminen, mikä hidas-
taa muiden työvaiheiden aloittamista tai työmaan valmistumista. Suuri materiaali-
hukka tai alimitoitettu materiaalitilaus voi johtaa kustannusten ylittymiseen tai työn 
keskeytymiseen sekä aikatauluongelmiin materiaalien loppuessa. Ongelmat voi-
daan ennaltaehkäistä tekemällä tilaukset oikeaan aikaan ja varmistamalla, että ma-
teriaalitoimitukset tulevat ajoissa. Lisäksi on tärkeää varastoida ja suojata materi-
aalit oikein sekä noudattaa materiaalien käyttöohjeita töitä tehdessä. Laasteista on 
hyvä tarkistaa niiden käyttöikä. 
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä julkisivumuurausohje pientalotyömaan työ-
maamestarille. Ohjeessa käydään läpi tehtäväsuunnitelma sekä työmaan kriittiset 
pisteet. Tehtäväsuunnitelma sisältää aikataulu- ja kustannuslaskennan, aluesuunni-
telman, laadunvarmistuksen sekä työturvallisuusasiat. Kriittisissä pisteissä käsitel-
lään tuotannollisia, teknisiä sekä hankinnallisia ongelmia ja näiden ennaltaeh-
käisyä. 
Julkissivumuuraustyömaan johtamisessa on tärkeää, että työmaamestari on tietoi-
nen eri työvaiheista sekä näiden kestosta ja kustannuksista. Työmaamestarin on val-
vottava, että työmaalla noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita. Laadun-
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